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1. Einleitung

▪Projektziele
▪ Sanierung der Strasse inkl. Werkleitungen (Oberflächenwasser, Abwasser, Elektro)

▪ Erstellung eines Trennsystems (Trennung von Schmutz- und Sauberwasser)

▪ Ersatz der Schieberstangen, Strassenkappen und Hydranten der 
Trinkwasserleitung

▪Projektperimeter (ca. 345m)
▪ Insgesamt wird es vier Bauphasen geben

▪ Termine
▪ Baustart Montag, den 11. März 2024
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2. Organisation Baustelle

▪ Bauherr Gemeinde Varen Gabriel Loretan

▪ Projektleitung SPI AG Claude-Alain Schmidhalter

▪ Bauleitung SPI AG Michelle Bayard

▪ Baumeister Constantin Bau AG Emmanuel Moron

▪ Sanitär Oggier Haustechnik GmbH Pascal Oggier

▪ Elektro RELL AG Marco Abgottspon

▪ Swisscom Cablex Peter Belllwald
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3. Aktuelle Situation
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4. Zukünftige Situation
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5. Ersatz bei Trinkwasserleitung
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▪ Bestehende Trinkwasserleitung in einem guten Zustand (Gussleitung 30-35 Jahre)

▪ Trinkwasserleitung Zubengasse wird je nach Zustand erneuert

▪ Erneuerung Schieberstangen, Strassenkappen und Hydranten

▪ Temporäre Wasserunterbrüche (Anwohner werden per Brief vorinformiert)



Schulhaus

Kellerei 

Vouilloz

Rest. 

Varensis

6. Bauphasen

 Bauphase 1 Bauphase 2 Bauphase 3 Bauphase 4

 11.03. – 19.04.2024 22.04. – 31.05.2024 03.06. – 05.07.2024 08.07. – 30.08.2024

     Baumeisterferien: 

     29.07. – 09.08.2024



Schulhaus

Kellerei 

Vouilloz

Rest. 

Varensis

Bauphase 1

Legende

 gesperrt fertiggestellt bestehender Zustand Installationsplätze Parkplatz

 

Bauzeit

11.03. – 19.04.2024
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6. Bauphasen



Schulhaus

Kellerei 

Vouilloz

Rest. 

Varensis

Bauphase 2

Bauzeit

22.04. – 31.05.2024

6109AB005-B-Informationsanlass_Anwohner

6. Bauphasen

Legende

 gesperrt fertiggestellt bestehender Zustand Installationsplätze Parkplatz

 



Schulhaus

Kellerei 

Vouilloz

Rest. 

Varensis

Bauphase 3

Bauzeit

03.06. – 05.07.2024
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6. Bauphasen

Legende

 gesperrt fertiggestellt bestehender Zustand Installationsplätze Parkplatz

 



Zugang Parkplatz Bauphase 3
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6. Bauphasen

Bauzeit

03.06. – 05.07.2024

Parkplatz

Die Eigentümer der Parzelle 

werden angefragt zur Nutzung 

der Fläche als Parkplatz 

während der Bauzeit.
Installationsplatz Oberdorf 2

Parkplatz

ca. 120 m²

Legende

 gesperrt fertiggestellt bestehender Zustand Installationsplätze Parkplatz

 



Schulhaus

Kellerei 

Vouilloz

Rest. 

Varensis

Bauphase 4
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6. Bauphasen

Legende

 gesperrt fertiggestellt bestehender Zustand Installationsplätze Parkplatz

 

Bauzeit

08.07. – 30.08.2024



Zugang Parkplatz Bauphase 4
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6. Bauphasen

Bauzeit

08.07. – 30.08.2024

Parkplatz

Die Eigentümer der Parzelle 

werden angefragt zur Nutzung 

der Fläche als Parkplatz 

während der Bauzeit.
Installationsplatz Oberdorf 2

Parkplatz

ca. 120 m²

Legende

 gesperrt fertiggestellt bestehender Zustand Installationsplätze Parkplatz

 



Installationsplatz Schleif

Parkplatz beim Schleif

ca. 150 m²

Projekt

Etappe 4.3 Oberdorf

Installationsplatz Oberdorf 2

Parkplatz

ca. 120 m²

Installationsplatz Oberdorf 1

Seitlicher Parkplatz

ca. 70 m²

7. Installationsplätze

Schulhaus

Kellerei 

Vouilloz

Rest. 

Varensis



8. Schnittstellen mit Privaten
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Grundsatz

Alle Werkleitungen werden ca. 1.00m ausserhalb der Gemeindeparzelle gezogen 

und an die bestehenden Leitungen angeschlossen werden. 

Werkleitungen generell



8. Schnittstellen mit Privaten 
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Grundsatz

Die neuen Hausanschlüsse der Trinkwasserleitung werden an die best. Leitung 

angeschlossen. Frage an Eigentümer: Anschluss bis ins Innere erneuern?

Trinkwasser



8. Schnittstellen mit Privaten 
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Kosten für Erneuerung Hausanschluss Trinkwasser

Sanitär:  Verlegung und Anschluss Leitung

Baumeister:  Aushub, Kernbohrungen, Erdung

Sanitär 700.00 CHF

MWST 8.1% 56.70 CHF

Total netto inkl. MWST 756.70 CHF

Baumeister 1'500.00 CHF

MWST 8.1% 121.50 CHF

Total netto inkl. MWST 1'621.50 CHF

Sanitär und Baumeister 2'378.20 CHF

Trinkwasser



8. Schnittstellen mit Privaten 
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Grundsatz

Es werden nur Leitungen für die Gemeinde verlegt.

Elektro / Telefon

Elektroleitungen Bei Schäden von Elektroleitungen auf privaten Parzellen sind 

die Kosten zur Reparatur zuhanden der Privaten.

Telefon Umstellung auf Glasfaser.



8. Schnittstellen mit Privaten 
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Anmeldung der Arbeiten durch separates FormularBedürfnisse von Privaten für Erneuerungen können über das abgegebene Formular 

an der Infoveranstaltung angemeldet werden.



8. Schnittstellen mit Privaten 
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Den Anwohnern wird während der Bauzeit eine Parkkarte für die gesamten 

Gemeindeparkplätzen zur Verfügung gestellt. Diese kann auf dem Gemeindebüro 

bezogen werden.

Kontakt Gemeinde

▪ Tel. +41 (0)27 473 15 77

▪ Email info@varen.ch

Öffnungszeiten Schalter

Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr

Freitag 14.00 – 17.30 Uhr

mailto:info@varen.ch


Berichtverfasser: 

• Bayard Michelle

www.spi.ch

Fragen 
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